PRILOHA 3 : TOKAMAK COMPASS

Instalace tokamaku COMPASS, ktery byl ptevzat z UKAEA Culham ve Velké
Britanii, vyzadovala vybudovani nové budovy a dalSich novych systému nezbytnych pro jeho
provoz. Nova budova — situovana jako pfistavba stavajici budovy tokamaku — se sklada z haly,
technologickych prostor ur¢enych pro elektroniku a fizeni experimentl a pracoven védeckych
pracovniku.

Soubézné se stavbou nové budovy probihaly demontazni prace v UKAEA Culham a
soudasti tokamaku byly postupné pievazeny do UFP AV CR, v.v.i. Samotné t&lo tokamaku
bylo vyzvednuto z haly v UKAEA v zaii 2007 a provizorn€ ulozeno v Culhamu, poté na
konci fijna 2007 ptevezeno do Prahy a uloZeno na provizorni misto v dokoncované hale. Na
findlni misto v experimentdlni hale byl tokamak ulozen pocatkem prosince 2007. Prubeh
vystavby je dokumetovéan na obr. 1-5.

V pribéhu roku 2007 soucasné probihaly prace na ndvrhu systému energetiky pro
napajeni tokamaku firmou CKD Nové Energo, a.s., ktera zvitézila ve vefejném vybérovém
fizeni na generalniho dodavatele. Finalni projekt byl pfedan v fijnu 2007 a rozb&hla se vyroba
jednotlivych &asti celého systému — razové generatory v CKD Nové Energo, a.s., proudové
méni¢e v CKD Elektrotechnika, a.s., 6 kV rozvodna v ABB Brno, transformatory v SGB
Regensburg v Némecku apod. Instalace jednotlivych casti (kromé razovych generatort) a
jejich propojeni zapocala v prosinci 2007 (obr. 6-9) a byla dokoncena v dubnu 2008. Razové
generatory byly dodany a instalovany v bfeznu a v dubnu 2008. Stavebni prace byly z vétsi
¢asti dokonceny koncem roku 2007.

Obr. 1: Budova tokamaku - jizni pohled. Obr. 2: Budova tokamaku - severni pohled.

Obr. 3: Hala tokamaku - suterén. Obr. 4: Hala tokamaku — ptizemi.



Obr. 5: Hala tokamaku — prvni patro. Obr. 6: Suterén haly - kabelovy prostor.
Tokamak je instalovan a skryt pod plachtou

Obr.. 8: Vysokonapétova oblast napajeni —
6kV rozvodna.

Obr. 9: Detailni pohled dovnitt proudového ménice (vlevo), na tyristory (uprosted) a na
OH system (vpravo).



